



ECMS:

- **Readiness e reporting**

Seminario ECMS - 25 giugno 2024

Roberta Pullano e Fabrizio Ballanti
Banca d'Italia
Servizio Sistema dei Pagamenti



Reporting framework comunità finanziaria

In vista del go-live di ECMS è previsto il seguente *reporting framework* per le controparti

Readiness

Stato di avanzamento del progetto

sondaggio

Copre gli aspetti progettuali quali analisi, sviluppo e test degli adeguamenti software, normativi e operativi nonché la scelta del NSP e formazione dello staff.

User Testing

Stato di avanzamento dei test funzionali fondamentali (FTC)

File Excel

Comprende i dettagli relativi al completamento dei test quali percentuali di avanzamento e date previste per l'esecuzione

In sostituzione di
UTAPP1, UTAPP2

Connectivity

Completamento della connessione a ECMS

sondaggio

Previsto per gli ambienti di collaudo (PreProd) e produzione (PROD)

In sostituzione di
NCOPP1, NCOPP2, NCOP1, NCOP2



Readiness

8°
Monitoraggio
- in corso -

- Scadenza: 28 giugno 2024.
- Modalità: tramite la piattaforma sondaggi il cui link è stato inviato agli indirizzi email presenti nel *Registration Form* di Produzione*
- Obiettivo: rilevare la **confidence dell'avvio di ECMS a novembre 2024** e lo stato degli adeguamenti interni individuati dalle *past e current milestone*

Prossime milestone

6
settembre
2024



CLA (Contractual and Legal Adaptations)

le controparti hanno completato gli adeguamenti contrattuali con i NSP, le banche custodi, risolto eventuali dubbi e firmato il contratto con Banca d'Italia (la cui data prevista è fine ottobre 2024)

4
ottobre
2024



(OPA) Operational Procedure Adaptations

completamento delle procedure operative interne, dei relativi test e della formazione. Di conseguenza sono pronte a iniziare la propria operatività in ECMS

*Ricordiamo che il link al sondaggio è riservato esclusivamente al destinatario e per tale ragione non deve essere inoltrato a soggetti non appartenenti alla vostra organizzazione

3



User Testing Reporting

Con la ripresa dei test funzionali il **1 luglio 2024**, previa green-light di Banca d'Italia, riprende anche la **rilevazione sullo stato di avanzamento delle attività di test delle controparti sui FTC (*Fundamental Test Cases*)**

Dall'ultima rilevazione* la **percentuale di completamento dei FTC è stata in media del 63%**

Funzionalità	% avanz.
Cash as Collateral	60%
Corporate Action	41%
Credit Claims	67%
Marketable Asset	79%
Statement and Reporting	61%
Global credit and collateral position	74%
Monetary Policy Operations	78%

Prossime rilevazioni:

- **2** a luglio 2024
- **1** ad agosto 2024
- **1** a settembre 2024

Invio Banca d'Italia	CUT-OFF	Scadenza invio per le controparti
10 luglio	12 luglio	15 luglio
24 luglio	26 luglio	29 luglio
21 agosto	23 agosto	26 agosto
4 settembre	6 settembre	9 settembre

*CUT-OFF al 29 marzo 2024



Connessione in produzione

Test di connessione



I test di connessione in ambiente di produzione sono iniziati il 7 maggio con termine 21 giugno 2024.

I test prevedono l'accesso alla cd. *landing page* per le controparti connesse **U2A*** e l'invio di uno qualunque dei messaggi previsti per l'interazione con ECMS con successiva ricezione di un messaggio admi.007 con un codice di errore diverso da quelli elencati nel Manuale operativo (pag.15) per le controparti connesse **A2A***.
Le controparti non connesse non sono tenute a effettuare il test.

* Rispettivamente modalità *User to Application*, ossia mediante interfaccia grafica utente (GUI), o *Application to Application*, ovvero mediante interazione applicativa effettuata attraverso lo scambio di messaggi di rete ISO20022.



La Bce ha poi concesso un periodo di buffer per concludere i test di connessione fino al **31 luglio 2024**.

Successivamente inizierà il periodo di pre-migrazione e le utenze saranno disabilitate.



Connessione in produzione

Ambiente di Produzione: stato delle attività

- ✓ **104** controparti censite
- ✓ **79** controparti di cui è prevista la connessione (A2A e/o U2A)
il 93% di esse ha completato positivamente la connessione
- ✓ **25** controparti completamente intermedie



I problemi riscontrati più frequentemente per effettuare con successo la connessione in ambiente di produzione sono stati originati dalla mancata corrispondenza tra i dati comunicati con i *Registration Form* e quelli effettivamente utilizzati dalle controparti.

La mancata visualizzazione dell'icona ECMS in ESMIG è stata risolta generalmente attraverso l'intervento dell'ECMS Service Desk per il *restore* del collegamento utente-DN.



Grazie per l'attenzione.

