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ECMS User Testing and Migration principles
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• I test funzionali e i test di migrazione si svolgeranno entrambi in due ambienti 
distinti:
• EAC: riservato alle banche centrali e ai depositari centrali
• UTEST: aperto anche alle banche

• I test di migrazione (Rehearsals) saranno 7 +1 eventuale in contingency e saranno 
condotti in entrambi gli ambienti (3 in EAC + 4 in UTEST). Ogni fase di test si aprirà 
con un test di migrazione che riguarderà sia i dati statici (PreMigration activities) che 
– progressivamente – quelli dinamici (Migration activities). 

• Durante le attività di test di PreMigration e durante le attività di test di Migration
condotte in giornate operative, gli ambienti di test non saranno disponibili per gli 
utenti.

• La BCE metterà a disposizione degli utenti di ECMS la documentazione necessaria 
per l’esecuzione dei test di migrazione e dei test funzionali, nonché quella 
riguardante la migrazione in produzione. 

• L’ambiente di produzione sarà aperto a partire da maggio 2023 per testare la 
connettività in produzione e dall’11 settembre 2023 (MIG-1) per permettere agli 
utenti di effettuare le attività di PreMigration. 



ECMS UT phases
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• Connectivity test: saranno effettuati prima dell’avvio dei test funzionali e avranno come 
obiettivo la verifica della raggiungibilità di ESMIG (step1) e di ECMS (step2) da parte degli 
operatori interessati (NCBs e CSDs/TPAs in EAC, tutti gli utenti in UTEST). I primi ripeteranno in 
UTEST i test di connettività già svolti in EAC.

• Central Bank Testing (EAC): fase avente l’obiettivo di testare il colloquio e lo scambio dei flussi 
informativi tra i sistemi applicativi delle banche centrali e ECMS.

• Community testing (EAC): fase di test funzionale completo di ECMS che coinvolgerà NCBs, 
CSDs/TPAs. Le banche centrali simuleranno anche le attività delle controparti attraverso mock
entities.

• Community testing (UTEST): fase di test funzionale completo di ECMS che coinvolgerà tutti gli 
utenti di ECMS (NCBs, CSDs/TPAs e controparti). 

• Business day and operational testing: fase di test funzionale completo di ECMS che si svolgerà 
anche simulando l’intero schedule della giornata operativa di ECMS. In tale fase saranno anche 
testate le funzionalità di contingency previste dal Manual of Procedures di ECMS. 

• Pre-migration: attività di migrazione dei dati statici eseguita in ambiente di produzione prima 
del go-live

• Migration weekend: attività di migrazione dei dati dinamici per il go-live di ECMS



ECMS interconnection
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• I test funzionali sono stati pianificati considerando il massimo periodo possibile di 
interconnessione con:
• CLM
• T2S
• ESCB Services (RIAD, E2A ecc.)
• Target Services common component

• La pianificazione risente di vincoli esterni legati prevalentemente al rilascio delle 
versioni di T2S e CLM

• Nei periodi in cui non sarà possibile l’interconnessione l’ECMS Operator metterà 
comunque a disposizione degli utenti dei simulatori di risposta di CLM o T2S.

• In particolare per UTEST, l’interconnessione di ECMS con CLM sarà disponibile da 
aprile 2023, mentre quella con T2S da fine giugno 2023.



ECMS UT planning along with interconnection with T2S/CLM – v1.2*
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