
Seminario ECMS – 17 gennaio 2025

ECMS: aggiornamenti 

sulle attività in corso:

• Test di migrazione

• PreMigrazione fase 2 

in Produzione
Alessandro Intonti
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Servizio Sistema dei Pagamenti



Test di migrazione futuri
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In ambiente EAC:

In ambiente PreProd:

Attività principali delle controparti

Test 12 14/2-25/2 MWR n.a.

Attività principali delle controparti

Test 13 31/3 –

06/4
PWDR+MWDR riconciliazioni dati transactional

(asset, credit operations, CAs)

Test 14 05/05-

11/05
PWDR+MWDR Optional riconciliazioni dati transactional

Legenda rehearsals:

PMR: PreMigration (static data)

PWR: Preparation Weeks  

MWR: Migration Weekend (transactional data)

D: «dress»: data/schedule production-like



PreMigrazione Fase 2 in Produzione
– In data 06 gennaio l’ambiente di Produzione è stato riaperto alle sole utenze di Banca Centrale.

– Tra il 06 gennaio e il 28 febbraio previste le attività di premigrazione di competenza delle banche

centrali, ovvero:
• Verifica dei dati statici migrati nella precedente fase di PreMigrazione

• Modifiche derivate da variazioni successive alla precedente fase di PreMigrazione

– Tra il 03 e il 28 marzo tutte le utenze censite verranno riabilitate per permettere le attività di

competenza delle controparti.

– Dal 30 marzo le utenze verranno nuovamente disattivate e le code A2A tra ECMS ed ESMIG verranno

chiuse
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28.03.202506.01.2025 03.03.2025

CTPY unfreeze

CTPY activities

CONN window

Environment unfreeze

Updates to Ref Data based on Reg. Forms

Updates to Common Ref Data

NCB Leftovers

Updates due to CRs or other

Cut-off

End of add. window

These activities may carry until end 

of the window, i.e., 28.03.3025



PreMigrazione Fase 2 in Produzione

Attività di competenza delle controparti (03.03.2025 – 28.03.2025)

• Verifica della corretta configurazione dei dati comunicati tramite Registration Form

(in caso di modifiche è necessario un nuovo invio del Registration Form a Banca

d’Italia)

• Verifica/aggiornamento delle utenze e dell’accesso via U2A. Verifica ed eventuale

modifica dei privilegi di accesso.

• Disponibilità di uno slot per test di connessione A2A (per controparti che hanno

modificato la loro modalità di accesso o per nuove controparti). Ammesso solo

l’invio dell’admi.005. Al di fuori di tale slot, le code per lo scambio dei messaggi A2A

tra ECMS ed ESMIG resteranno chiuse per evitare l’invio accidentale di istruzioni.

• Conferma della corretta installazione del desktop go-sign in ambiente di produzione.

Gli utenti devono solo confermare la corretta installazione e non devono inserire

alcuna istruzione per verificarne il corretto funzionamento.
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Piano di migrazione Italia

• La Banca d’Italia, di concerto con l’Eurosistema, sta definendo il piano di

migrazione nazionale a ECMS.

• Al suo interno saranno previste alcune disposizioni specifiche da attuare

per il mercato italiano prima del weekend di migrazione in merito, ad

esempio:

– ai cut-off operativi anticipati per la movimentazione delle garanzie per

tipologia (titoli domestici o CCBM, prestiti singoli e in portafoglio)

prima del go-live

– alla necessità di smobilizzare alcuni titoli soggetti a corporate action a

cavallo del weekend di migrazione.

• Nelle prossime settimane saranno fornite istruzioni di dettaglio
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Grazie per l’attenzione.


