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Test di migrazione eseguiti dall’ultimo seminario e futuri
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In ambiente EAC:

In ambiente PreProd:

Attività principali delle controparti

Test 10 29/7-2/8 MWR (T2S R2024) n.a.

Attività principali delle controparti

Test 9 13/5 –

30/6
PMR+

PWDR+MWDR

Verifica dati statici comunicati con 

RF, (ri)creazione utenti, 

riconciliazioni dati transactional

(asset, credit operations, CAs)

Test 11 12-22/9 PWDR+MWDR (T2S 

R2024+SR2024)
riconciliazioni dati transactional

Test 12 7-20/10 PWDR+MWDR Optional riconciliazioni dati transactional

Legenda rehearsals:

PMR: PreMigration (static data)

PWR: Preparation Weeks  

MWR: Migration Weekend (transactional data)

D: «dress»: data/schedule production-like



Focus su Test 11

5 settembre

L’email inviata il 5 settembre

contiene i dettagli relativi alle

attività rilevanti per le controparti in

vista del weekend di migrazione ela

lista degli ISIN oggetto di

migrazione e utilizzabili per i test

funzionali successivi sulle Corporate

Actions.

Si invita quindi all’attenta lettura di

tale comunicazioni.
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Attività che NON richiedono 

partecipazione delle banche

Attività che RICHIEDONO la partecipazione 

delle banche

09-set lun

10-set mar

11-set mer

12-set gio

13-set ven

14-set sab

15-set dom

16-set lun

17-set mar

18-set mer

19-set gio

20-set ven Dalle 18: Migration Weekend

21-set sab Migration Weekend

22-set dom
Fino alle 12: Migration 

Weekend

Riattivazione delle utenze dopo le h 8. Green 

Light: verifiche interne banche - possibilità di 

richiedere il pool position report (colr.016) e 

gli statement of holdings (semt.002) A2A

23-set lun

Verifiche interne banche - Ripresa test 

funzionali, EoD ricezione statement of 

holdings (semt.002) che includeranno 

eventuali operazioni effettuate il 23 

settembre 

24-set mar

Fase Preparation Weeks + 

Clean up dei dati 

transactional Disattivazione di tutte le utenze delle banche



Focus su Test 11
– Preparation weeks (12-20 settembre) e Migration weekend (dalle 18 di venerdì 20 alle 14 di domenica 22

settembre): attività delle controparti:

• Riconciliazione degli asset e delle credit operation migrate durante il weekend

• Ricezione di notifiche relative alle CA (CANO/NEWM)

Data scope e data cut-off delle operazioni da migrare:

• Operazioni di finanziamento: valori di produzione esistenti al 20 settembre CoB

• Credit claims e portafogli di prestiti: valori di produzione esistenti al 12 settembre CoB

• Credit freezing: per le controparti titolari di pool per assegni circolari, sarà creato un CF

sulla base dei dati segnalati in produzione per la matrice dei conti di agosto

• Titoli: scope ridotto (non tutti i titoli di produzione sono censiti in T2S). Includeranno anche i

titoli necessari per i test funzionali sulle Corporate Actions che si svolgeranno dal 23

settembre*. Riconciliazione con RNI CAT 6A6 (riattivati) di chiusura del 20 settembre.

*questi titoli saranno migrati sui conti di tutte le controparti, anche quelle che in produzione non hanno saldi in titoli

4



Focus su Test 11 riconciliazioni
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Le controparti potranno riconciliare le posizioni transactional al termine delle attività di migrazione quando le

loro utenze saranno quindi riattivate. La finestra di accesso andrà dalle h 8:00 alle h 14:00 di domenica 22

settembre 2024, previa green light della Banca d’Italia.

In generale, le banche dovranno tenere conto che:

• In questo lasso di tempo potranno verificare U2A tutti i dati transactional migrati (operazioni di finanziamento,

FTD, Externally managed collateral) e gli eventi relativi alle Corporate Actions.

• quelle connesse A2A potranno anche richiedere il Pool position report (colr.016) e lo Statement of Holding

(semt.002) inviando messaggi admi.005.

• il primo estratto conto giornaliero A2A per MA e CC sarà comunque inviato da ECMS al termine della giornata

di lunedì 23 settembre. In caso di movimentazioni effettuate durante la prima giornata di test funzionale,

queste sarebbero quindi sommate ai dati migrati.

• la quadratura dei MA e dei CC migrati dovrà comunque avvenire al valore nominale poiché le condizioni di

conduzione del test non permettono la quadratura dei controvalori.

• non è necessario un loro presidio durante il fine settimana di test di migrazione per effettuare le riconciliazioni.

Si consiglia tuttavia di effettuarle anche successivamente a domenica 22 settembre ma prima di riprendere i

test funzionali.

• i test funzionali potranno riprendere dal 23 sttembre, dopo green light della Banca d’Italia e partendo dalle

posizioni migrate nel corso del test 11.



Connessione in ambiente di produzione e PreMigrazione
– Tutte le controparti italiane hanno completato il test di connessione in produzione (U2A-A2A).

Successivamente le utenze sono state disabilitate per l’effettuazione della fase di PreMigrazione

– Tra il 2 e il 20 settembre le utenze sono state riabilitate per permettere le attività di premigrazione

di competenza delle controparti, ovvero:

• Verifica dei dati statici creati

• Creazione di ulteriori utenze supplementari rispetto agli admin

– Successivamente al 20 settembre le utenze verranno nuovamente disabilitate fino al go-live, anche

per impedire interazioni involontarie in produzione con la piattaforma.
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Grazie per l’attenzione.


